


30512/76-16/2019.



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Cégnév: **Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (röviden: BVOTRK)**
Székhely, lev.cím: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.
Telephely 1: 7275 Igal, Gábor utca 6.
Telephely 2: 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11.
Adószáma: 15752019-2-51
Bankszámlaszáma: 10023002-01393163-00000000
Magyar Államkincstár (1139 Bp., Váci út 71.)
Képviselő: Farsang Tamás bv. ezredes, bv. tanácsos, igazgató
Kapcsolattartó: Binder Katalin
Tel: +36306884-2025
e-mail: binder.katalin@bv.gov.hu
Továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről

Cégnév: **Pid Control Ipari, Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.**
Székhely: 2141 Csömör, Géza fejedelem utca 10. 3. ép.
Adószám: 13790433-2-13
Cg. szám: 13-09-168565
Bankszámlaszám: 10700684-44087407-51100005
CIB Bank Zrt. Baross téri fiók
1077 Budapest, Baross tér 17.
Képviselő: Pető László ügyvezető
Kapcsolattartó: Pető László ügyvezető
Tel: +3670/371-1724
E-mail: pidcontrol@pidcontrol.hu, peto.laszlo@pidcontrol.hu
Továbbiakban: **Vállalkozó**

között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint:

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. július 02. napján Vállalkozási szerződés jött létre a **Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Székhelyén található Klára faház felújítása** tárgyában. A szerződéskötéskor nem ismert, előre nem látható, a beruházás kivitelezésének megkezdése óta a Felek tudomására jutott körülményekre tekintettel Felek a Vállalkozási szerződést jelen szerződésmódosítás aláírásával módosítják. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései közöttük változatlan tartalommal hatályban maradnak. Ahol a Vállalkozási szerződés illetve jelen szerződésmódosítás a Vállalkozási szerződésre és annak mellékleteire utal, ott a továbbiakban a Vállalkozási szerződést és mellékleteit valamint jelen szerződésmódosítást és mellékleteit kell érteni. A jelen szerződésmódosítás a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és ahhoz teljes egészében csatolásra kerül.

A jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba, rendelkezései a Felek jogviszonyában ettől az időponttól kezdődően alkalmazandóak.

1. A teljesítési határidő:

A Felek a vállalkozási szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A teljesítés helye és a teljesítés véghatárideje:

A teljesítés helye: A természetben a 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u 6. szám alatti ingatlanon található Klára faház.


A teljesítés véghatárideje: A teljesítés véghatárideje **2018. szeptember 10. napja**. A Megrendelő a teljesítési határidő vonatkozásában előteljesítést elfogad, erről azonban a Megrendelőt megfelelő időben, legalább 1 munkanappal az előteljesítés időpontját megelőzően Vállalkozó köteles tájékoztatni.

2. A jelen szerződésmódosítás részletes indokolása

A beruházás tárgyát képező faház felújítási munkálatainak megkezdésekor derült fény a szerkezet alatt található kiterjedt darázsfészekre, amelynek felszámolása nélkül a Vállalkozási szerződés szerinti munkálatok nem voltak megkezdhetők, így ezen munkálatokat az eredetileg tervezett időponthoz képest késve, 2018. augusztus 8. napján tudta érdemben megkezdni. Ezt követően a faház emeleti homlokszerkezetének megerősítése vált szükségessé, a felső szint külső héjszerkezete elvált a tartó gerendáktól, valamint a tartó gerendák megtámasztását is el kellett végezni.


A felek a jelen, 2 számozott oldalból álló szerződésmódosítást elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződésmódosítás 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 3 db a Megrendelőnél, 1 db pedig a Vállalkozónál marad.

Pilisszentkereszt, 2018. augusztus 10.


BV Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja Megrendelő
Farsang Tamás bv. ezredes támaszó
igazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:


Pilisszentkereszt, 2018. augusztus 10.


BV Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja
Szilvássy Katalin mb. gazdasági vezető

PID Control Kft.
2141 Csömör, Géza fejedelem u. 10. 3.ép.
Adószám: 13790433-2-13
Budapest Bank
10102088-81069800-01004000

Pid Control Ipari, Kereskedelmi És
Szolgáltató Kft. Vállalkozó
Pető László ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:


BV Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja
dr. Sütő Katalin ügyvéd

DR. SÜTŐ KATALIN ügyvéd
1028 Budapest, Dózsa György u. 23
Tel: 1/786-0949 Mobil: 70/331-9073
Adószám: 55076858-1-11
Cégl: 10404728-03014271-00000000