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BVOP beruházások, felújítások
BVOP Műszaki és Ellátási Főosztály: BVOP MEF; BVOP MEF Műszaki és Beruházási Osztálya (a továbbiakban: BVOP MEF MBO); BVOP Közgazdasági Főosztály: BVOP KGF
	 
Sorszám
	Tevékenységek
	Jogi vagy más szabályozás
	
Tevékenységet végzők,
felelősök

Kötelezettségvállaló
	Határidő/
/Kapja
	
Dokumentálás
	 
Ellenőrző 


	
Ellenőrzési pontok

/Kockázati tényezők
	Utalványozás; 
Ellenjegyzés; 
Jóváhagyás
	 Pénzügyi 
teljesítés

	
1.
	
Beruházási/felújítási javaslat készítése

	
Beruházási Szabályzat
	
Végzi:
-bv. szervek kijelölt személyi állományi tagjai,
-BVOP szervezeti egységek

Felelős:
- bv. szervek vezetői
-BVOP szervezeti egységek vezetői
	
tárgyév október 15./

BVOP MEF 
	
Beruházási Szabályzat
1.-2. melléklete
szerint

	
BVOP szakterületi vezetők

BVOP MEF főosztályvezető

	
Felmerült igények okának, indoklásának vizsgálata
Az igények megállapítása a vonatkozó jogszabályi előírások alapján történt-e? Kapcsolódó adatok és változásaik figyelembe lettek-e véve?
Teljes körű volt-e az igényfelmérés?

/Nem pontos, nem egyértelmű a beruházás/felújítás célja, módja, meghatározása; nem megfelelő az indoklás, téves költséginformációk felhasználása; szakmai szempontból nem megfelelő személyek megbízása
	



-
	



-

	
1.1
	
Évközi beruházási/felújítási javaslat készítése
	
Beruházási Szabályzat
	
1. pont szerint
	
Eseti/ BVOP MEF
	
Beruházási Szabályzat
1.-2. melléklete
szerint
	
BVOP szakterületi vezetők

	
1. pont szerint
	
-
	
-

	
2.
	
Beruházási/Felújítási javaslatok elemzése, összesítése a szükséges előirányzatok meghatározásához

	

Beruházási Szabályzat
	
Végzi: BVOP MEF MBO osztályvezető

Felelős: BVOP MEF főosztályvezető
	
Beruházási és Felújítási Terv elkészítéséhez igazodóan tárgyév november 15.

	

Beruházási és Felújítási Terv javaslat
	

BVOP MEF főosztályvezető

	
Igények felülvizsgálata, véleményezése

/Nem teljes körű az igényfelmérés vagy téves adatokon alapszik
	

-
	

-

	
3.
	
Beruházási és Felújítási Terv elkészítése,
előterjesztése
	
Beruházási Szabályzat
	
Végzi: BVOP MEF MBO  osztályvezető
Konzulens: szükség szerint a BVOP szakterületi vezetők
Felelős: BVOP MEF főosztályvezető
	
tárgyév
november 30.

/országos parancsnok
	
Beruházási és Felújítási Terv javaslat
	
BVOP MEF főosztályvezető

	
Kockázati tényezők fennállása
	
Ellenjegyző:
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese

	


-

	

3.1.
	
Beruházási és Felújítási Terv jóváhagyása
	
Beruházási Szabályzat
	
Felelős:
BVOP MEF főosztályvezető
	
tárgyév
november 30.

/KGF

	
Jóváhagyott Beruházási és Felújítási Terv
	
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettes

	
/A kockázati tényezők figyelmen kívül hagyása

	
Jóváhagyó:
országos parancsnok
	

-

	
4.
	
Jóváhagyott feladatról az illetékes szerv kiértesítése

	
Beruházási Szabályzat
	
Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető
	

Jóváhagyás után 10 munkanapon belül
	

Értesítő levél
jóváhagyott Beruházási/ Felújítási Javaslat
	
BVOP MEF főosztályvezető

	
Kiértesítés megtörténtének ellenőrzése
/Kiértesítés elmulasztása, vagy késve történő megküldése;
A tervezett kezdési-, befejezési határidő tarthatatlansága

	

-

	

-

	
5.
	
Műszaki tartalom és követelmények pontos, szakterületenkénti meghatározása

	
Vonatkozó jogszabályok


	
Végzi: BVOP MEF MBO osztályvezető
Konzulens: érintett bv. szerv
BVOP szakterületi vezetők
Felelős:
BVOP MEF főosztályvezető

	
Beruházási és Felújítási Terv jóváhagyását követően
	
Tervezési, megvalósítási ütemterv, program, műszaki leírás vázlat
	
BVOP MEF főosztályvezető

	
Műszaki meghatározások, követelmények felülvizsgálata

/Nem kellően részletes, pontos feladat-meghatározás;
szakmai szempontból nem megfelelő személyek megbízása

	


-
	


-

	
6.
	
Beruházás/Felújítás indítása,
OP engedélyokirat elkészítése


A Beruházás koordinálásában, lebonyolításában résztvevők, felelősök meghatározása, a
felelősségek és az ellenőrzési feladatok egyértelművé tétele érdekében

	
Beruházási Szabályzat
	
Végzi: BVOP MEF MBO
osztályvezető

Felelős: BVOP MEF főosztályvezetője

	
Beruházási és Felújítási Terv jóváhagyását követően haladéktalanul
	
OP engedélyokirat
Beruházási Szabályzat
3. melléklete

	
BVOP MEF főosztályvezető

	
Pontos kitöltés ellenőrzése

/A szolgáltatott adatok hibásak





szakképesítés, szakmai tapasztalat meglétének ellenőrzése

/szakmai szempontból nem megfelelő személyek megbízása

	


-
	


-

	
7.
	
OP engedélyokirat jóváhagyása

	
Beruházási Szabályzat
	
Előkészítő: BVOP MEF MBO
osztályvezető
Felelős: BVOP MEF főosztályvezetője

	

-
	
Jóváhagyott
OP engedélyokirat
	
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese

	
/A nem észlelt kockázati tényezők figyelmen kívül hagyása,
jóváhagyás nélkül megkezdett beruházás, vagy azzal összefüggő tevékenység

	
Jóváhagyó: országos parancsnok
	

-

	
8.
	
Beruházási Akta nyitása (feladatonként),
a feladattal kapcsolatosan létrejött iratok dokumentálására, nyilvántartására és megőrzésére

	
Beruházási Szabályzat
	
Végzi: BVOP lebonyolító

Felelős: BVOP lebonyolító
	
OP engedélyokirat jóváhagyását követően, haladéktalanul
	
A beruházással kapcsolatos valamennyi dokumentum
	
Felelős: BVOP szervezeti egység vezetője

	
Beruházási akták vezetésének, iratok nyilvántartásának ellenőrzése

/Dokumentálás elmulasztása, későbbi előkeresés lehetetlensége, irat beszerzésének időigényessége
	



-
	



-

	
9.
	
Feladat előkészítése, műszaki tervezések elvégzésének céljából

	
Beruházási Szabályzat

	
Végzi: BVOP lebonyolító
Konzulens: külső szervezet, hatóság
Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető

	
Ütemterv szerint
	
Tervezési program
	
BVOP MEF főosztályvezető

	
szakképesítés, szakmai tapasztalat ellenőrzése

/A műszaki leírás, feltételek pontatlan meghatározása


	



-
	



-

	

10.
	

Tervpályázat, közbeszerzési eljárás lefolytatása
	

Kbt.,
Közbeszerzési
Szabályzat,
Beruházási Szabályzat

	

Végzi: BVOP lebonyolító, Közbeszerzési és Projekt Főosztály
Konzulens: külső szervezet, hatóság
Felelős: BVOP szervezeti egység vezetője
	

Az ajánlati, vagy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a Kbt.-ben megadottak szerint
	

Közbeszerzési terv, tervpályázati felhívás, tervpályázati ajánlatok és elbírálásuk
	

BVOP MEF főosztályvezető

BVOP Közbeszerzési és Projekt Főosztály vezető 

	

Feladatnak megfelelő-e a felhívás, a műszaki leírás megfogalmazása?

/ Felhívás megkésett feladása, megküldése;
A tervezett kezdési, befejezési határidő tarthatatlansága
	

Jóváhagyó: országos parancsnok
	



-

	
10.1.
	
Tervezési szerződés megkötése

Megbízási szerződések megkötése szakértésre, műszaki ellenőrzésre, egyéb tevékenységekre
	
Vonatkozó jogszabályok,
Kbt., Ptk.
Áht.. Ávr.
stb.
	
Végzi: BVOP lebonyolító Felelős: BVOP Közbeszerzési és Projekt Főosztály 
Kötelezettségvállaló:
országos parancsnok
	
A felhívásban, dokumentációban megadott
	
Fővállalkozási,
vállalkozási, megbízási szerződés
	
Felelős: BVOP Közbeszerzési és Projekt Főosztály vezető


	
A szerződés tartalma nem ütközik-e jogszabályba? Körültekintően készült-e?

/szakmailag nem megfelelő, figyelmetlen ellenőrzés
Megrendelő érdekeit nem kellően képviseli a szerződés
	
Ellenjegyző: BVOP jogtanácsos, BVOP által megbízott ügyvéd,
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese



	


-

	
10.2
	
Tervezés folyamata, engedélyeztetési eljárás, egyeztetések lefolytatása, előírásoknak megfelelő tervkészítés
	
Helyi szabályozás,
Beruházási Szabályzat,
vonatkozó jogszabályok,
OTÉK, 1997.évi LXXVIII.tv, stb.
	
Végzi: BVOP lebonyolító, BVOP által megbízott vállalkozás

Konzulens: érintett bv. szerv, Szakhatóságok, BVOP által megbízott vállalkozás

Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető
	
Szerződésben rögzített, ütemterv szerint


	
Tervdokumentáció vázlat, tervezet
	
BVOP MEF MBO osztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető
	
Tervek szakhatósági egyeztetése
megtörtént-e? Jogszabályoknak megfelelő-e?
A szakterületi igényeknek teljes mértékben megfelel?
/Lassú, elváráson aluli teljesítmény, nincs meglévő, megfelelő szakmai háttér a minimálisan elvárt teljesítéshez
	



-
	



-

	
10.3
	
Tervek felügyelete, véleményeztetése, egyeztetése, ellenőrzése

	
10.2 pont szerint
	
Végzi: BVOP lebonyolító

Konzulens: érintett bv. szerv, szakhatóságok

Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető
	
Ütemterv szerint





	
Véleményezési dokumentum, jegyzőkönyvek
	
BVOP MEF MBO osztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető
	
Tervek szakhatósági egyeztetése
megtörtént-e? Jogszabályoknak megfelelő-e?
Tervellenőrzés folyik-e?
Amennyiben folyik, megfelelő-e?

/A szükséges elvárás megkövetelésének hiánya, vagy mértékének elégtelensége;
nagymértékű módosítás szükségessége, tervjavítások túlzott időigényessége, tervezett határidők tarthatatlansága;
A hiba észrevétlen maradása

	



-
	



-

	
10.4
	
Tervek módosítása, javítása, módosított tervek ellenőrzése

	
10.2 pont szerint
	
Végzi: BVOP által megbízott vállalkozás, BVOP lebonyolító
Konzulens: BVOP által megbízott vállalkozás
Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető
	
Ütemterv,
jegyzőkönyv szerint
	
Módosított tervdokumentáció
	
BVOP MEF MBO osztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető
	
A kívánt módosítás történt-e meg? Az elvárt minőségben és részletességgel?
Időben el tud készülni?

/Lassú, elvárton aluli teljesítmény, nincs meglévő, megfelelő szakmai háttér a minimálisan elvárt teljesítéshez
	


-
	


-

	
10.5
	
Elkészült, végleges tervek átadás-átvétele

	


-
	
Végzi/Felelős:
BVOP lebonyolító

	
Szerződés, jegyzőkönyv szerint
	
Engedélyezési,
kivitelezési terv,
költségvetés,
szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások,
átadás-átvételi jegyzőkönyv,
számla

	
BVOP MEF MBO osztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető
	
Elkészült-e szerződés szerint a tervdokumentáció?
 
/Tervezett határidők tarthatatlansága, hiánypótlás szükségessége
	 



-
	 



-

	
10.6
	
Számla igazolása, Tervezési díj szerződés szerinti pénzügyi teljesítése
	
Áht., Ávr.
BVOP kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási szabályzata
	
Végzi: BVOP lebonyolító,
BVOP KGF kijelölt személyi állományi tag
Felelős: BVOP MEF és BVOP KGF főosztályvezető
	
Szerződésben foglaltaknak megfelelően
	
Átutalási megbízás
	
BVOP KGF főosztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető
	
Teljesítés jogos-e?
Összeg helyes-e?
Átutalás időben megtörtént-e?
Mellékletek teljes körűen lettek dokumentálva?
/MÁK késedelmes teljesítése
	
Igazoló:
BVOP KGF főosztályvezető,
MÁK-nál bejelentett aláírók,
ellenjegyző, érvényesítő, utalványozó a KGF hatályos szabályzat szerinti dolgozói
	

MÁK kiegyenlíti a szerződés szerinti összeget

	
11.
	
Szakhatósági engedélyeztetési eljárással összefüggő feladatok elvégzése
(jogerős építési engedély megszerzése)
	
10.2 pont szerint
	
Végzi: BVOP lebonyolító,
Konzulens: Szakhatóságok
Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető
	
A kivitelezés kezdési időpontjához igazodóan,
ütemterv szerint

	
Jogerős engedélyezési tervdokumentáció
Szakhatósági hozzájárulások
	
BVOP MEF főosztályvezető
	
Minden szükséges hozzájárulás
rendelkezésre áll?
/Szakhatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének időigényessége
	


-
	


-

	
12.
	
Költségvetés elkészítése, elkészíttetése, ha nem volt a tervdokumentáció része;
Beruházási/Felújítási javaslattal történő összevetése

	
Beruházási Szabályzat
	
Végzi: BVOP lebonyolító,
Konzulens: Szakhatóságok
Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető
	

Ütemterv szerint
	
Tételes költségvetés,
összehasonlító elemzésről készült feljegyzés
	
BVOP MEF MBO osztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető
	
Elkészült költségvetés ellenőrzése
Előirányzattól milyen mértékben tér el?
Az előirányzott pénzügyi keret megállapítása
megfelelő volt-e?
	

-
	

-

	
13.
	
Jogerős tervek, szakhatósági engedélyek eljuttatása felhasználóhoz 1 eredeti példányban


	
Beruházási Szabályzat
	
Végzi: BVOP MEF MBO osztályvezető, BVOP lebonyolító
Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezetője
	
Engedélyezett tervek meglétéhez igazodóan

/érintett bv. szervek
	


-
	

BVOP MEF főosztályvezető
	
A megküldés megtörténtének ellenőrzése

/A megküldés elmulasztása vagy késettsége; felhasználók  tervmegismerési lehetőségének megfelelő biztosítása
	


-
	


-

	
14.
	
Tervtár, Elektronikus Tervtár kialakítása,
Tervek dokumentálása, nyilvántartása, megőrzése

	
Beruházási Szabályzat
	
Végzi: BVOP MEF MBO osztályvezető, BVOP lebonyolító
Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezetője
	
Dokumentumok
meglétét követően haladéktalanul
	
BVOP beruházások, felújítások kapcsán elkészült tervek, bv. szervek által megküldött tervek; nyilvántartásukra létrehozott dokumentum
	
BVOP MEF MBO osztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető


	
Tervek dokumentálásának, nyilvántartásának folyamatos ellenőrzése

/Dokumentálás elmulasztása, későbbi előkeresés lehetetlensége, terv beszerzésének időigényessége
	


-
	


-

	
15.
	
Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása


	
Kbt.

Beruházási Szabályzat

	
Előkészítő/ Végzi: BVOP Közbeszerzési és Projekt Főosztály 
Konzulens: külső szervezet, Hatóság
Felelős: BVOP szervezeti egység vezetője

	
A felhívásban, a dokumentációban és a Kbt.-ben megadottak szerint


	
Ajánlati felhívás,
eljárást megindító hirdetmény,
ajánlatok, hiánypótlások, tárgyalási jegyzőkönyvek,
értékelési jgyk., összegezés, eredményről szóló tájékoztató
	
Felelős: BVOP Közbeszerzési és Projekt Főosztály vezetője

	
Feladatnak megfelelő-e a felhívás, a műszaki leírás megfogalmazása?

/Késve történő eljárásindítás,
hirdetmény feladás;
tervezett kezdési-, befejezési határidő tarthatatlansága
	
Jóváhagyó: országos parancsnok
	



-

	
15.1
	
Szerződés, megállapodás előkészítése, megkötése kivitelezésre, beszerzésre;
Megbízási szerződések megkötése, szakértésre, műszaki ellenőrzésre, egyéb tevékenységre

Szerződések nyilvántartása

	
Kbt., Ptk.

Áht. Ávr.
	
Felelős: BVOP Közbeszerzési és Projekt Főosztály
Konzulens: BVOP által megbízott ügyvéd/jogtanácsos

Köt.vállaló:
országos parancsnok

	
A felhívásban és dokumentációban megadottak szerint


	
Fővállalkozási-,
Vállalkozási-, szállítási-, megbízási szerződés
	
Felelős: BVOP Közbeszerzési és Projekt Főosztály
vezetője

	
A szerződés tartalma nem ütközik-e jogszabályba? Körültekintően készült-e?

/Szakmailag nem megfelelő, figyelmetlen ellenőrzés;
Megrendelő érdekeit nem kellően érvényesítő szerződés;
Dokumentálás hiánya
	
Ellenjegyző: BVOP jogtanácsos, BVOP által megbízott ügyvéd/
jogtanácsos,
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettes


	



-

	
15.2.
	
Belső megbízások kiadása

Kivitelezés lebonyolításáért felelősök kijelölése: bonyolító, műszaki ellenőr

	
Beruházási Szabályzat
	
Végzi: BVOP MEF MBO osztályvezető

Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető

	


-
	


-
	
BVOP MEF
főosztályvezető
	

szakképesítés, szakmai tapasztalat ellenőrzése

/Szakmailag nem megfelelő személyek kijelölése
	


-
	


-

	
15.3.
	
Kivitelezés megkezdése,
a megkezdés hatóságnál történő bejelentése
(engedély kötelesnél).
Kivitelezés felügyelete, bonyolítása,
műszaki ellenőrzése
	
Beruházási Szabályzat,
vonatkozó jogszabályok
	
Előkészítő/ Végzi: BVOP MEF MBO osztályvezető, BVOP lebonyolító; BVOP által megbízott szervezet
Konzulens: bv. szervek

Felelős: BVOP MEF
főosztályvezető

	
Szerződés szerint

/Hatóság
	
Terület átadás-átvételi jegyzőkönyv,
egyéb jegyzőkönyv
Építési napló
Felmérési napló
	
BVOP MEF MBO osztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető

Szakhatóság
	
A kivitelezés felügyeletének, bonyolításának műszaki ellenőrzésének folyamatos ellenőrzése; minőség, tervszerűség ellenőrzése

/Jóváhagyás nélkül megkezdett beruházás, vagy azzal összefüggő tevékenység, nincs megfelelő szakmai, időközönkénti ellenőrzés, nem elégséges irányítás, bonyolítás
	



-
	



-

	
15.4.
	
Kiviteli tervek karbantartása, műszaki szabályozás,
módosítások felvezetése, módosítások alapján történő kivitelezés
	


10.2. pont szerint

	
Végzi: BVOP által megbízott vállalkozás

Konzulens: BVOP által megbízott vállalkozás

Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető

	
Kiviteli ütemtervhez igazodva


	
Jegyzőkönyv
Építési napló
Felmérési napló
Módosított kiviteli tervdokumentáció, részletrajzok
(Építési napló melléklet)

	
BVOP MEF MBO osztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető

Szakhatóság
	
A módosítások szakmai ellenőrzése terveken és kivitelezés közben egyaránt

/Jóváhagyás nélkül megkezdett, vagy végrehajtott tervmódosítás kivitelezése
	



-
	



-

	
15.5.
	
Szakhatósági engedélyköteles tervmódosítás szakhatósági engedélyeztetése,
módosítás tervezése, terveztetése
	



10.2. pont szerint

	
Végzi: BVOP lebonyolító; v. BVOP által megbízott vállalkozás

Konzulens: Szakhatóságok
Felelős: BVOP MEF MBO osztályvezető
	
Kiviteli ütemtervhez igazodva

	
Jegyzőkönyv
Építési napló módosításra vonatkozó bejegyzése

Módosított (jogerős)
tervdokumentáció
	
BVOP BEF BO
osztályvezető

BVOP MEF főosztályvezető

Szakhatóság
	
A módosítások engedélykötelességének ellenőrzése, módosítások ellenőrzése

/Ütemterv szerinti határidők tarthatatlansága, nem elvárt minőségű tejesítés
Szakhatósági engedélyköteles módosítás engedélymódosítási kötelezettségének figyelmen kívül hagyása

	



-
	



-

	
15.6.
	
Felmerült többlet és pótmunkák elvégzésének, jogosságának ellenőrzése
	


-
	
Végzi: BVOP lebonyolító, v. BVOP által megbízott szervezet
Felelős: BVOP MEF
főosztályvezető
	
Elvégzése előtt és azt követően
	
Építési napló rá vonatkozó bejegyzése

Felmérési napló
Tételes költségvetés
	
BVOP MEF MBO
osztályvezető
BVOP MEF főosztályvezető

	
/pót- és többletmunkák szükségessége indoklásának felülvizsgálata, elvégzésének, mennyiségének, minőségének ellenőrzése;
Ütemterv szerinti határidők tarthatatlansága, nem elvárt minőségű, mennyiségű teljesítés
	


-
	


-

	
15.7.
	
Átadás-átvételi eljárás, Üzembe helyezési eljárás lefolytatása
	
Beruházási Szabályzat,
vonatkozó jogszabályok

	
Végzi: BVOP lebonyolító, v. BVOP által megbízott szervezet
Felelős: BVOP MEF
főosztályvezető,
Külső szerv/hatóság

	
Építési Naplóban rögzített,
Kiviteli ütemterv szerint
	
Átadási dokumentáció,
Üzembe-helyezési okmány,
Jegyzőkönyv,
Építési napló rá vonatkozó bejegyzése,
számla
	
BVOP MEF MBO
osztályvezető,
BVOP MEF főosztályvezető

Szakhatóság
	
Minőség, tervszerűség teljes körű ellenőrzése,
Szakmai teljesítésigazolás ellenőrzése

/Végső határidőre való teljesítés meghiúsulása, nem megfelelően indokolt okból történt csúszás, nem megfelelő minőségű tejesítés, nagymértékű hiánypótlás szükségessége

	



-
	



-

	
16.
	
Számla igazolása,
pénzügyi teljesítés


	
Áht., Ávr.
BVOP kötelezettség-vállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási szabályzata


	
Végzi: BVOP lebonyolító, BVOP KGF kijelölt személyi állományi tag
Felelős: BVOP MEF és BVOP KGF főosztályvezető

	
Szerződésben foglaltaknak megfelelően
	
Átutalási megbízás


	
BVOP KGF főosztályvezető

BVOP MEF MBO osztályvezető
	
Teljesítés jogos-e?
Összeg helyességének,
átutalás megtörténtének ellenőrzése;
Mellékletek teljes körűen lettek dokumentálva?

/MÁK késedelmes teljesítése

	
Igazoló:
BVOP KGF főosztályvezető,
MÁK-nál bejelentett aláírók, ellenjegyző, érvényesítő, utalványozó a KGF hatályos szabályzat szerinti dolgozói
	
MÁK kiegyenlíti a szerződés szerinti összeget

	
17.
	
Kezelési, karbantartási utasítások elkészíttetetése, kiadása

	
OP intézkedés
	
Végzi/Felelős: BVOP által megbízott szervezet
Felelős: BVOP által megbízott szervezet,
BVOP lebonyolító

	
Használatbavétel megkezdése előtt
	
Kezelési, karbantartási utasítások
	
Felelős: BVOP szervezeti egység vezetője

	
Kezelési, karbantartási utasítások elkészítésének ellenőrzése

/elkészítésének elmaradása
	


-
	


-

	
18.
	
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások biztosítása
Közbülső és zárójelentés elkészítése;
Dokumentálás,
Aktiválás

	
OP intézkedés
	
Végzi/Felelős: BVOP lebonyolító
	
A pénzügyi teljesítést követően
	
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások;

Közbülső és zárójelentés
	
Felelős: BVOP szervezeti egység vezetője


	



-
	



-
	



-



